Stakeholder Map & Strategy

Influence × Interest xác định vị trí; stance được ghi riêng để không đánh đồng quadrant với mức ủng hộ.

Stakeholder cụ thể	I/F*	Quadrant	Stance hiện tại	Điều họ quan tâm / chiến lược duy trì
Phạm Hương Giang — Team/Product Lead	5/5	Champion	Ủng hộ	Mốc pilot, scope và phối hợp; dùng quyền quyết định để gỡ blocker hằng tuần.
Bùi Hải Nam — AI/Backend Engineer	5/5	Champion	Ủng hộ	Chất lượng kỹ thuật, tải công việc; bảo vệ thời gian cho eval và ổn định tích hợp.
Người duyệt pilot phía BQL tòa nhà	5/5	Champion zone	Trung lập — chưa xác minh	Hiệu quả vận hành, rủi ro; mời xem demo có dữ liệu giả lập và quyền dừng pilot.
Quản lý nhà thầu vệ sinh tham gia pilot	4/4	Champion zone	Trung lập — chưa xác minh	SLA công bằng, thao tác gọn; đồng thiết kế một ca thử và tiêu chí thành công.
Giám sát vệ sinh tại tòa nhà pilot	3/5	Supporter zone	Trung lập — chưa xác minh	Lập ca/hậu kiểm nhanh; test prototype và ghi lại điểm vướng theo tác vụ.
Nhân viên vệ sinh tham gia ca thử	2/4	Supporter zone	Trung lập — chưa xác minh	Check-in/out đơn giản, không bị giám sát sai; giải thích dữ liệu và thử luồng trên điện thoại.
Nhóm cư dân thử nghiệm tại tòa nhà	2/4	Supporter zone	Trung lập — chưa xác minh	Phản ánh được tiếp nhận/minh bạch; khảo sát ngắn sau khi xử lý ticket.
Người duyệt bảo mật/dữ liệu của BQL	5/2	Blocker zone	Trung lập — chưa xác minh	Quyền truy cập, ảnh và PII; review data-flow, retention và pilot bằng dữ liệu tối thiểu.
Mentor/giảng viên review Lab	3/4	Supporter zone	Trung lập — chưa xác minh	Bằng chứng học tập và tính khả thi; gửi artefact trước review để nhận phản biện.

Bốn stakeholder ưu tiên — hành động trong 1–2 tuần

Tận dụng ủng hộ	Phạm Hương Giang	Trước 16/10: khóa scope pilot, tiêu chí pass/fail và lịch review 20 phút mỗi thứ Sáu.
Tận dụng ủng hộ	Bùi Hải Nam	Trước 20/10: chạy baseline eval trên luồng AI, công bố lỗi và ngưỡng không được tự động kết luận.
Ưu tiên thuyết phục	Người duyệt pilot BQL	Trước 23/10: demo 30 phút bằng dữ liệu giả lập; xin duyệt pilot nhỏ 1 khu vực/2 tuần, có quyền dừng.
Ưu tiên thuyết phục	Người duyệt bảo mật/dữ liệu	Trước 20/10: gửi sơ đồ data-flow + ma trận quyền; xin review danh sách dữ liệu tối thiểu trước pilot.

* I/F = Influence/Interest, thang 1–5. Các stance ngoài hai thành viên nòng cốt chưa có phỏng vấn xác nhận; hành động đầu tiên nhằm kiểm chứng stance.

Pitch Conclusion First & RACI

Stakeholder mục tiêu: người có quyền duyệt pilot phía Ban quản lý tòa nhà.

Pitch

Đề xuất: Cho Checkmate chạy pilot có kiểm soát trong 2 tuần tại 1 khu vực vệ sinh, dùng dữ liệu tối thiểu và BQL giữ quyền quyết định cuối. Lý do: (1) BQL cần một dấu vết thống nhất từ ticket/ca làm đến hậu kiểm và SLA; (2) luồng role-based giảm nhập nhằng trách nhiệm giữa BQL, vendor, supervisor và worker; (3) AI chỉ hỗ trợ truy vấn/tổng hợp, không tự phán quyết vi phạm. Bằng chứng: code kế thừa P-112 đã có API phân quyền, luồng ticket, ca vệ sinh–hậu kiểm–rework, hợp đồng/SLA, bộ kiểm thử tự động, E2E ca 17 bước và chatbot grounding dẫn về dữ liệu Backend. Small ask: BQL cử 1 điều phối viên tham gia buổi demo 30 phút và đồng ý scope pilot 1 khu vực/2 tuần nếu checklist bảo mật đạt.

Phản biện có khả năng nhất

“AI chưa đủ đáng tin để dùng trong vận hành và dữ liệu cư dân có rủi ro.”

Cách xử lý dựa trên bằng chứng

Pilot dùng dữ liệu tối thiểu/giả lập trước; phân quyền theo role; AI chỉ đọc và dẫn nguồn, không tự đóng ticket hay kết luận SLA; đo factual accuracy bằng golden cases và dừng pilot khi vi phạm ngưỡng.

RACI — 6 công việc trong 1–2 tháng tới

Công việc	Giang Lead	Nam AI/BE	Tinh FS/Data	Dương UX/QA	BQL / chuyên gia
Chốt scope, KPI và go/no-go pilot	A/R	C	C	C	C
Chuẩn hóa dữ liệu, rule SLA và API tích hợp	C	A	R	I	C
Xây golden set, eval AI và guardrail	A	R	C	R	C
Hoàn thiện UX các vai trò và usability test	C	C	A/R	R	C
Security/release checklist và triển khai pilot	I	R	A/R	C	C
Vận hành demo, thu feedback, báo cáo pilot	A	C	C	R	C/I

Kiểm tra: mỗi hàng có đúng 1 Accountable. R và A được tách khi có lợi cho review; A/R chỉ dùng ở việc do owner trực tiếp sở hữu trong team 4 người.

AI Team Design

Thiết kế cho team 4 người ở giai đoạn MVP → pilot, không sao chép cơ cấu công ty lớn.

Architecture — Embedded

Năng lực AI nằm trực tiếp trong squad sản phẩm để rút ngắn vòng lặp giữa nhu cầu BQL, dữ liệu, model và UX. Team chưa đủ quy mô để lập AI hub; khi có nhiều sản phẩm hoặc nhiều squad mới cân nhắc Hybrid.

Core — cần ngay	Owner	Trách nhiệm đầu ra
AI Product / Team Lead	Phạm Hương Giang	Scope, KPI, stakeholder, quyết định pilot và ưu tiên backlog.
AI & Backend Engineer	Bùi Hải Nam	AI grounding/evals, Backend, guardrail và chất lượng kỹ thuật.
Full-stack & Data Integration	Lê Thanh Tình	Tích hợp FE–API–data, release và observability cơ bản.
UX Research & QA	Chu Thùy Dương	Luồng theo role, usability, test scenario và phản hồi pilot.
Domain Expert	Đối tác BQL (part-time)	Xác nhận quy trình vệ sinh, nghĩa của SLA và tiêu chí nghiệm thu.

Extended — khi scale	Điều kiện kích hoạt
MLOps / Evals specialist	Khi có dữ liệu thật, nhiều model hoặc release thường xuyên.
Legal / Privacy / AI Governance	Trước khi lưu PII/ảnh thực tế hoặc triển khai nhiều tòa nhà.
Forward Deployed Engineer	Khi onboarding từ 3 tòa nhà/đối tác trở lên.

Priority Resourcing

Capability gap	Cách bổ sung	Vì sao chọn cách này	Khi nào cần
Nghiệp vụ BQL & SLA thực tế	PARTNER — BQL/nhà thầu pilot	Cần ngữ cảnh thật nhưng chưa cần tuyển full-time; đối tác cùng xác nhận rule và workflow.	Trước khi khóa scope pilot — 23/10
Đánh giá AI/Evals có hệ thống	PARTNER — mentor/chuyên gia AI	Team tự xây bộ eval; chuyên gia review tiêu chí để giảm blind spot với chi phí thấp.	Trước baseline eval — 27/10
Privacy & data governance	OUTSOURCE — review giới hạn	Nhu cầu chuyên sâu, không liên tục; thuê review data-flow/retention phù hợp hơn tuyển mới.	Trước dữ liệu người dùng thật — 03/11

Squad Goal

Team Checkmate sở hữu trải nghiệm giám sát dịch vụ vệ sinh có AI hỗ trợ và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm từ demo kỹ thuật hiện tại đến pilot 2 tuần có dữ liệu truy vết, guardrail rõ và quyết định cuối thuộc BQL.

Team Health & Growth Plan — 30 ngày

Bản chấm khởi tạo cho Lab; team dùng retrospective đầu tiên để xác nhận hoặc điều chỉnh từng điểm.

Thành viên	Chất lượng AI	Tiến độ	Tinh thần team	Tốc độ ra SP
Phạm Hương Giang	3	3	4	3
Lê Thanh Tình	3	3	4	3
Chu Thùy Dương	3	4	4	3
Bùi Hải Nam	4	3	3	3
Trung bình	3.25	3.25	3.75	3.00

Điểm thấp nhất

Tốc độ ra sản phẩm: 3.00/5. Code có nhiều lát cắt nhưng vòng demo → feedback người dùng thật chưa được đóng đều.

Chênh lệch lớn nhất

Chất lượng AI và tiến độ chênh 1 điểm. Người gần code thấy test/guardrail; người thiên sản phẩm chưa thấy cùng mức bằng chứng.

Rủi ro milestone

Nếu chưa có golden set + tiêu chí pilot chung, team có thể demo tốt nhưng không chứng minh AI đáng tin hoặc pilot đạt.

Competency cần nâng

Role: Bùi Hải Nam — AI & Backend Engineer → Mức hiện tại: gần L2 — AI Practitioner → Năng lực cần nâng: Evals/quality evaluation để tiến tới L3 — AI Builder → Thực hành: xây ≥30 golden cases gồm số liệu, grounding, phân quyền, thiếu dữ liệu và prompt injection; chạy trước mỗi release pilot.

Growth Plan — 13/10 đến 12/11/2026

Vấn đề	Hành động 30 ngày	Owner	Deadline	Dấu hiệu hoàn thành
Chưa có chuẩn chất lượng AI chung	Tạo ≥30 golden cases; rubric factuality/grounding/safety; chạy tự động trước release.	Bùi Hải Nam	27/10/2026	Dataset versioned; báo cáo baseline; 100% case security pass; số liệu AI khớp nguồn.
Vòng demo → feedback còn chậm	Chạy 2 usability sessions theo vai trò BQL/supervisor; triage insight trong 24 giờ.	Chu Thùy Dương	03/11/2026	≥2 biên bản; ≥10 quan sát; top-5 vấn đề có severity và owner backlog.
Trách nhiệm/pilot chưa thành nhịp	Review 20 phút mỗi thứ Sáu; cập nhật RACI, risk log và quyết định go/no-go pilot.	Phạm Hương Giang	12/11/2026	4 biên bản review; mọi blocker có owner/date; pilot checklist được ký xác nhận nội bộ.

Consistency check

BQL là stakeholder ưu tiên ở Trang 1, đối tượng pitch/consulted trong RACI ở Trang 2 và Domain Partner ở Trang 3. Gap Evals/Domain/Privacy ở Trang 3 trực tiếp xử lý điểm yếu chất lượng/tốc độ ở Trang 4; các owner Growth Plan khớp vai trò và RACI.